

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na „**Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie**” - instalacja recyklingu folii PE” – nr sprawy TZ/EG/3/2022.

Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” w poniższym zakresie.

1. Zmienia się Rozdział V SWZ:

Jest:

(...)

od daty podpisania umowy do **31. 10. 2023 r.** – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

(...)

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

od daty podpisania umowy do **31. 05. 2024 r.** – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

(...)

2. Zmienia się zał. nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

Na stronie 6 zał. nr 1 do SWZ jest:

(...)

Rozpoczęcie dostaw i ich montaż nastąpi po wykonaniu niezbędnych prac budowlano instalacyjnych realizowanych przez Wykonawcę wybranego w ramach odrębnego postępowania o zamówienie publiczne w wymaganym przez Zamawiającego terminie do **30.04.2023 roku**, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu realizacji dostaw i montażu poszczególnych elementów linii technologicznej.

(...),

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

Rozpoczęcie dostaw i ich montaż nastąpi po wykonaniu niezbędnych prac budowlano instalacyjnych realizowanych przez Wykonawcę wybranego w ramach odrębnego postępowania o zamówienie publiczne w wymaganym przez Zamawiającego terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu realizacji dostaw i montażu poszczególnych elementów linii technologicznej.

h. [signature]

(...).

Na stronie 21 zał. nr 1 do SWZ jest:

(...)

Projekt Technologiczny Wykonawca winien opracować w terminie nie później niż 10. 08. 2022 roku.

(...),

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

Projekt Technologiczny Wykonawca winien opracować w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Zmienia się § 3 ust. 1 zał. nr 2 do SWZ (Umowa):

Jest:

(...)

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie nie później niż do dnia **31. 10. 2023 r.** z tym zastrzeżeniem, iż:

- 1) opracowanie dokumentacji technologicznej dla instalacji - do **10. 08. 2022 r.**
- 2) dostawa kompletnego wyposażenia technologicznego instalacji wraz z montażem - do **31. 08. 2023 r.**
- 3) rozruch i ruch próbny instalacji wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego - do **31. 10. 2023 r.**
- 4) nadzór autorski - do **31. 10. 2023 r.**
- 5) serwis w okresie gwarancyjnym - miesięcy

(...)

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie nie później niż do dnia **31. 05. 2024 r.** z tym zastrzeżeniem, iż:

- 1) opracowanie dokumentacji technologicznej dla instalacji i przekazanie Zamawiającemu - 4 miesiące od daty podpisania Umowy
- 2) dostawa kompletnego wyposażenia technologicznego instalacji wraz z montażem - 17 miesięcy od daty przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technologicznej, o której mowa w pkt. 1
- 3) rozruch i ruch próbny instalacji wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego - 3 miesiące od daty zakończenia montażu, o którym mowa w pkt. 2;
- 4) nadzór autorski - do dnia zakończenia montażu, o którym mowa w pkt. 2
- 5) serwis w okresie gwarancyjnym - miesięcy.

(...)

4. Zmienia się § 12 ust. 4 zał. nr 2 do SWZ Umowy:

Jest:

(...)

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści Umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej tj.: wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, strajku, powodzi, pożaru, itp. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy o czas w którym Wykonawca, w związku z zaistnieniem ww. przyczyn, nie mógł realizować przedmiotu Umowy.

(...)

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w formie pisemnego aneksu do treści Umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

- 1) wystąpienia siły wyższej tj.: wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, wojny, strajku, powodzi, pożaru, itp. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy o czas w którym Wykonawca, w związku z zaistnieniem ww. przyczyn, nie mógł realizować przedmiotu Umowy.

Wykonawca składając wniosek o zmianę terminu zobowiązany jest do udowodnienia, że nie przyczynił się do okoliczności wskazanych we wniosku. Zamawiający po zapoznaniu się z wnioskiem i uznaniu, że okoliczności w nim wskazane są niezależne od Wykonawcy wyrazi zgodę na odpowiednią zmianę terminów.

- 2) braku przekazania Zamawiającemu hali realizowanej w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w której zostaną zamontowane urządzenia stanowiące przedmiot Umowy. W takim przypadku Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o terminie w którym będzie możliwe przystąpienie przez niego do dostawy kompletnego wyposażenia technologicznego instalacji oraz jego montażu.

5. Zmienia się pkt. 3 zał. nr 3 do SWZ (Formularz oferty):

Jest:

(...)

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie **nie później niż do dnia 31. 10. 2023 r.** – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

(...)

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie **nie później niż do dnia 31. 05. 2024 r.** – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

(...).

Wykonawcy w złożonych ofertach zobowiązani są uwzględnić dokonaną przez Zamawiającego modyfikację SWZ.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR EKSPLOATACYJNY

Dr inż. Marek Kabaciński

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

inż. Andrzej Natkaniec

Załączniki:

1. Ujednolicony projekt umowy – zał. nr 2 do SWZ;
2. Ujednolicony formularz oferty - zał. nr 3 do SWZ.

Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Starowicz

Z-ca Dyrektora Technicznego
ds. Zamówień Publicznych
Beata Wolnik

DYREKTOR
ds. Gospodarki Odpadami
mgr inż. Krystyna Flak

Główny Specjalista
ds. Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Gertruda Kornaś