

## MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych - instalacja przygotowania odpadów tworzyw sztucznych do recyklingu” – nr sprawy TZ/EG/2/2022.

Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” w poniższym zakresie.

### 1. Zmienia się Rozdział V SWZ:

Jest:

(...)

od daty podpisania umowy do 31. 10. 2023 r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

(...)

Otrzymuje on brzmienie:

(...)

od daty podpisania umowy do 31. 03. 2024 r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

(...)

### 2. Zmienia się pkt 1.1. zał. nr 1 do SWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia strona 6).

Jest:

(...)

Rozpoczęcie dostaw i ich montaż nastąpi po wykonaniu niezbędnych prac budowlano instalacyjnych realizowanych przez Wykonawcę wybranego w ramach odrębnego postępowania o zamówienie publiczne w wymaganym przez Zamawiającego terminie do 30.04.2023 roku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu realizacji dostaw i montażu poszczególnych elementów linii technologicznej.

(...)

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

Rozpoczęcie dostaw i ich montaż nastąpi po wykonaniu niezbędnych prac budowlano instalacyjnych realizowanych przez Wykonawcę wybranego w ramach odrębnego postępowania o zamówienie publiczne w wymaganym przez Zamawiającego terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu realizacji dostaw i montażu poszczególnych elementów linii technologicznej.

(...)

### 3. Zmienia się pkt 3.2 zał. nr 1 do SWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Jest:

(...)

3.2. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót Montażowych

Odbiór dokumentacji projektowej

Projekt Technologiczny Wykonawca winien opracować w terminie nie później niż 10.08.2022 roku.

(...)

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

3.2. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót Montażowych

Odbiór dokumentacji projektowej

Projekt Technologiczny Wykonawca winien opracować w terminie nie później niż 4 miesiące od daty podpisania Umowy.

(...)

#### 4. Zmienia się § 3 ust. 1 zał. nr 2 do SWZ (Umowa):

Jest:

(...)

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie nie później niż do dnia **31. 10. 2023 r.** z tym zastrzeżeniem, iż:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1) opracowanie dokumentacji technologicznej dla instalacji                        | - | do 10.08.2022 r. |
| 2) dostawa kompletnego wyposażenia technologicznego instalacji wraz z montażem    | - | do 31.08.2023 r. |
| 3) rozruch i ruch próbny instalacji wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego | - | do 31.10.2023 r. |
| 4) nadzór autorski  | - | do 31.10.2023 r. |
| 5) serwis w okresie gwarancyjnym  | - | ..... miesięcy.  |

(...)

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie nie później niż do dnia **31. 03. 2024 r.** z tym zastrzeżeniem, iż:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1) opracowanie dokumentacji technologicznej dla instalacji i przekazanie Zamawiającemu | - | 4 miesiące od daty podpisania Umowy  |
| 2) dostawa kompletnego wyposażenia technologicznego instalacji wraz z montażem         | - | 15 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji technologicznej dla instalacji, o której mowa w pkt. 1; |
| 3) rozruch i ruch próbny instalacji wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego      | - | 3 miesiące od daty zakończenia montażu, o którym mowa w pkt. 2;  |
| 4) nadzór autorski   | - | do dnia zakończenia montażu, o którym mowa w pkt. 2  |
| 5) serwis w okresie gwarancyjnym   | - | ..... miesięcy.  |

(...)

*A. M. S. S.*

5. Zmienia się § 12 ust. 4 zał. nr 2 do SWZ Umowy:

Jest:

(...)

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści Umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej tj.: wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, strajku, powodzi, pożaru, itp. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy o czas w którym Wykonawca, w związku z zaistnieniem ww. przyczyn, nie mógł realizować przedmiotu Umowy.

(...)

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w formie pisemnego aneksu do treści Umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

- 1) wystąpienia siły wyższej tj.: wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, wojny, strajku, powodzi, pożaru, itp. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy o czas w którym Wykonawca, w związku z zaistnieniem ww. przyczyn, nie mógł realizować przedmiotu Umowy.

Wykonawca składając wniosek o zmianę terminu zobowiązany jest do udowodnienia, że nie przyczynił się do okoliczności wskazanych we wniosku. Zamawiający po zapoznaniu się z wnioskiem i uznaniu, że okoliczności w nim wskazane są niezależne od Wykonawcy wyrazi zgodę na odpowiednią zmianę terminów.

- 2) braku przekazania Zamawiającemu hali realizowanej w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w której zostaną zamontowane urządzenia stanowiące przedmiot Umowy. W takim przypadku Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o terminie w którym będzie możliwe przystąpienie przez niego do dostawy kompletnego wyposażenia technologicznego instalacji oraz jego montażu.

(...)

6. Zmienia się pkt 3 zał. nr 3 do SWZ (Formularza oferty).

Jest:

(...)

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie **nie później niż do dnia 31. 10. 2023 r.** – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

(...)

Otrzymuje on nowe brzmienie:

(...)

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie **nie później niż do dnia 31. 03. 2024 r.** – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

(...)

Załączniki:

1. Ujednolicony projekt umowy - zał. nr 2 do SWZ;
2. Ujednolicony formularz oferty - zał. nr 3 do SWZ.

Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
*Agnieszka Starowicz*

Z-ca Dyrektora Technicznego  
ds. Zamówień Publicznych  
*Beata Woźnik*

DYREKTOR  
ds. Gospodarki Odpadami  
*mgr inż. Krystyna Flak*

Główny Specjalista  
ds. Inwestycji i Rozwoju  
*mgr inż. Gertruda Kornaś*

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR EKSPLOATACYJNY

*Dr inż. Marek Kabaciński*

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR TECHNICZNY

*inż. Andrzej Natkaniec*

