Krakdw, dnia 18.07.2022 r.

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKAC)I WARUNKOW ZAMOWIENIA
ORAZ MODYFIKACJA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego o wartosci szacunkowe] przekraczajacej progi unijne,
o ktérych mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamodwieri publicznych (t.j. Dz. U. z
2021, poz. 1129 ze zm.) na ,Centrum Recyklingu Odpadéw Komunalnych w Krakowie” - budowa Zaktadu
Recyklingu Tworzyw Sztucznych” (nr sprawy TZ/EG/9/2022).

Zamawiajacy informuje, iz w dniach od 12.07.2022 r. do 13.07.2022 r. do siedziby Spétki wptynety wnioski
od Wykonawcdw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia, zwanej dalej ,SWZ”. Ponizej
przedktadamy tres¢ zapytan oraz tre$¢ udzielonych odpowiedzi.

Tred¢ zapytania nr 1
Zgodnie z pkt. 2.1 cze$ci A OPZ — Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (zatacznik nr 1 do SWZ) Zamawiajacy wymaga:
»Opracowanie w jezyku polskim kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacej:
e projekt architektoniczno- budowlany obiektéw kubaturowych w terminie:
do 2 miesigcy od daty podpisania umowy,
e projekty techniczne i wykonawcze dla obiektéw kubaturowych i infrastruktury technicznej koniecznej dla
funkcjonowania w/w obiektow kubaturowych w terminie:
do 5 miesiecy od daty podpisania umowy”

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang powyzszego wymogu w ten sposob, by oba terminy liczone byty od nie od
podpisania umowy, ale od momentu przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej niezbednej do
sporzadzenia ww. opracowania?

Wykonawca zwraca uwagg, iz dokumentacja projektowa zgodnie z OPZ ma by¢ sporzadzona w oparciu o materiaty
otrzymane od Zamawiajgcego (,opracowanie projektéw technicznych i wykonawczych dla catego zakresu
przedmiotu zamowienia (obiekty kubaturowe i infrastruktura techniczna) z wykorzystaniem dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajacego”), tymczasem SWZ nie precyzuje kiedy catos¢ dokumentacji zostanie Wykonawcy
przekazania. Niniejsze ma kluczowe znaczenie dla mozliwosci dotrzymania terminéw przewidzianych w OPZ i wymaga
uregulowania — albo poprzez wskazanie termindw, a jakich wykonawca otrzyma catoé¢ niezbednej dokumentacji albo
poprzez obliczanie termindw, poczgwszy od realizacji tego obowigzku przez Zamawiajgcego.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 1:

Zamawiajacy odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Catos¢ dokumentacji dotyczacej realizacji powyzszego
zamodwienia, ktéra jest w dyspozycji Zamawiajacego zostata udostepniona wszystkim potencjalnym Wykonawcom w
toku postepowania o udzielenie zaméwienia. Wobec powyzszego Wykonawcy na chwile obecng dysponuja juz
kompletem dokumentdw stanowigcych podstawe do realizacji zamdéwienia z wytgczeniem dokumentdw wskazanych
w SWZ, ktére zostang przekazane w terminie pdzniejszym, np. dot. technologii wentylacji, a ktére nie wptywajg na
wykonanie projektow objetych pytaniem.

Tres¢ zapytania nr 2:
W § 5 ust. 7 zatgcznika nr 2 do SWZ (projekt umowy) Zamawiajacy wskazat, iz:
»7. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub usterki w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) przystgpienia do usuwania wady lub usterki w tym takze do wymiany elementu na wolny od wad, w terminie
do 24 godzin od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego wady lub usterki. Przez przystgpienie do usuwania
wady lub usterki, w tym takze do wymiany elementu na wolny od wad, Zamawiajacy rozumie stawienie sie
wykfalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy celem zdiagnozowania zgtoszonej wady lub usterki,

2) usuniecia wady lub usterki w tym takze do wymiany elementu na wolny od wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Przez usuniecie wady lub usterki w tym takze wymiane elementu na wolny od wad
Zamawiajacy rozumie usuniecie zgtoszonych nieprawidtowosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, co
zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony (bez zastrzezeri) protokotu usuniecia wad lub usterek”

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane przedmiotowego zapisu i wydtuzenie okresu przystapienia do usuwania
wady oraz odniesienie go do dni roboczych?

W ocenie Wykonawcy wyznaczenie 24 h na przystgpienie do usuwania awarii pozostaje wymogiem nierealnym i
trudnym do dochowania, biorgc pod uwage choéby konieczno$é dojazdu serwisu na miejsce. Wykonawca sygnalizuje,
iz nie kazda wada w tego typu obiekcie pozostawac bedzie na tyle istotna by uzasadnione byto podejmowanie reakg;ji
w terminie 24 h od zgtoszenia, a zatem by wymagato podwyzszonej odpowiedzialnosci wykonawcy. Istotnym
pozostaje ponadto, iz przystgpienie do weryfikacji usterki wymaga zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego
stawiennictwa wykwalifikowanego pracownika, co uzasadnia odniesienie ww. terminu do dni roboczych czyli dni
pracy Wykonawcy.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 2:
Zamawiajgcy odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Tres¢ zapytania nr 3:

W § 5 ust. 7 zatgcznika nr 2 do SWZ (projekt umowy) Zamawiajacy wskazat, iz:

.7. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady lub usterki w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
(..)

2) usuniecia wady lub usterki w tym takze do wymiany elementu na wolny od wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Przez usuniecie wady lub usterki w tym takie wymiane elementu na wolny od wad
Zamawiajacy rozumie usuniecie zgtoszonych nieprawidtowosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, co
zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony (bez zastrzezen) protokotu usuniecia wad lub usterek”

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane przedmiotowego zapisu na ponizszy:
7. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady lub usterki w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
()

2) usuniecia wady lub usterki w tym takze do wymiany elementu na wolny od wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, technicznie i technologicznie mozliwym uzasadnionym i nie krétszym niz 21 dni . Przez
usuniecie wady lub usterki w tym takze wymiane elementu na wolny od wad Zamawiajacy rozumie usunigcie
zgtoszonych nieprawidtowosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez Strony (bez zastrzezen) protokotu usuniecia wad lub usterek”

Wykonawca wnosi o wskazanie minimalnego terminu na usuniecie wady, gdyz aktualna treé¢ umowy pozostawia tu
petng dowolnos¢ Zamawiajgcego, przy jednoczesnej surowej sankcji za niedotrzymanie tak dowolnie wyznaczonego
terminu (wykonawstwo zastepcze — w mysi ust. 8 ww. paragrafu). Zasadnym jest takze wskazanie, iz wyznaczony
termin winien by¢ technicznie i technologicznie mozliwy do dotrzymania {uzasadniony). Wykonawca zastrzega
bowiem, iz nie w kazdej sytuacji bedzie miat wptyw na termin usuniecia wady, dotyczy to w szczegdlnosci np.
zamiany/ wymiany elementu/ urzadzenia na nowy.



Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 3:

Zamawiajgcy odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Zamawiajgcy jest podmiotem, ktéry posiada
doswiadczenie w eksploatacji obiektéw budowlanych jak réwniez posiada $wiadomoséé, co do technicznych i
technologicznych mozliwoédci wykonywania okreslonego rodzaju robét budowlanych. Majgc powyzsze na uwadze
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy terminu do usuniecia wady lub usterki (w tym takze do wymiany elementu na
wolny od wad) z uwzglednieniem posiadanego przez Zamawiajgcego doswiadczenia w zakresie technicznych i
technologicznych mozliwosci realizacji powyzszych czynnosci.

Tres¢ zapytania nr 4:
W § 5 ust. 7 zatacznika nr 2 do SWZ (projekt umowy) Zamawiajgcy wskazat, iz:

»7- W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub usterki w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
(..)
4) zapfaty kary umownej z tytutu nieterminowego przystapienia do usuniecia wady lub usterki w tym takze do
wymiany elementu na wolny od wad, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6 i 7 Umowy.”

Tymczasem zgodnie z art. 433 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

~Projektowane postanowienia umowy nie mogg przewidywaé:

1) odpowiedzialnosci wykonawcy za opdinienie, chyba Ze jest to uzasadnione okolicznosciami lub zakresem
zamdwienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem
umowy lub jej prawidtowym wykonaniem;

3) odpowiedzialnosci wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialno$é ponosi zamawiajacy;

4) motliwosci ograniczenia zakresu zamdwienia przez zamawiajgcego bez wskazania minimalnej wartosci lub
wielkosci Swiadczenia stron.”

W zwigzku z powyiszym Wykonawca wnosi wykreslenie ww. pkt. 4 w catosci albo zmiane na:

»4) zaptaty kary umownej za zwlokg w przystapieniu do usuniecia wady lub usterki w tym takze do wymiany elementu
na wolny od wad, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 617 Umowy.”

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 4:

Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy Prawo zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze
zm.) modyfikuje tres¢ § 5 ust 7 pkt 4) zafgcznika nr 2 do SWZ (tj. projektu Umowy) poprzez jego doprecyzowanie w
ten sposdb, iz nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jest:

()

7. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady lub usterki w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

(...)
4) zaptaty kary umownej z tytutu nieterminowego przystapienia do usuniecia wady lub usterki w tym takze do
wymiany elementu na wolny od wad, o ktérych mowa w & 15 ust. 1 pkt. 67 Umowy.”

()

Otrzymuje on brzmienie:

(...)

7. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady lub usterki w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

(..)



4) zaptaty kary umownej za zwtoke w przystapieniu do usuniecia wady lub usterki w tym takize do wymiany
elementu na wolny od wad, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6 i 7 Umowy.”

()

Tre$¢ zapytania nr 5:

Wykonawca wnosi o zmiane postanowienia § 5 ust. 8 z:

JZgtaszanie wszelkich awarii, niesprawno$ci, wad lub usterek przedmiotu Umowy odbywa sie telefonicznie,
a nastepnie zostaje potwierdzone za po$rednictwem fax lub e-mail na wskazane ponizej numery telefondw i adresy
e-mail. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Wykonawcy o awarii, niesprawnosci lub wadzie nawet jezeli
trzykrotna préba nawiazania kontaktu telefonicznego nie powiodta sig, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem
lub za posrednictwem e-mail.”

na:

.Zgtaszanie wszelkich awarii, niesprawnosci, wad lub usterek przedmiotu Umowy odbywa sie telefonicznie,
a nastepnie zostaje niezwtocznie (to jest do godziny od telefonicznego zgtoszenia) potwierdzone za posrednictwem
fax lub e-mail na wskazane ponizej numery telefonéw i adresy e-mail. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie
Wykonawcy o awarii, niesprawnosci lub wadzie nawet jezeli trzykrotna proba nawigzania kontaktu telefonicznego
nie powiodta sie, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem lub za posrednictwem e-mail.”

Majgc na uwadze krétki termin wykonawcy na przystapienie do weryfikacji zgtoszenia oraz wybrany przez
Zamawiajgcego sposdb komunikacji (telefon), uzasadnione jest jak najszybsze potwierdzenie zgtoszenia w drodze
dokumentowej (fax/ e-mail). Niniejsze dziatanie bedzie zabezpieczaé obie strony kontraktu i pozwoli unikng¢ sporéw
zwigzanych z czasem i zakresem zgtoszenia.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 5:
Zamawiajgcy odmawia wprowadzenia zaproponowanej zmiany.

Tre$¢ zapytania nr 6:
Wykonawca wnosi 0 wdrozenie postanowieti art. 465 ust.4-5 ustawy Prawo zamdwien publicznych tj.:

J4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umoiliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.”

do § 8 ust.11 umowy:

,11. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego w
ramach przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zatwierdzonemu zgodnie z zapisami § 12
ust. 5 Umowy, w szczegdlnosci w przypadku:
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1) braku przedstawienia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 9 pkt. 3,

2) w przypadku, gdy ze ztozonych o$wiadczenr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw bedzie wynikaé,
ze Wykonawca nie uregulowat wszystkich naleznych im $wiadczen,

3) w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

4) ztozenia wniosku o to odpowiednio przez Wykonawcy zatrudniajacego podwykonawce lub przez
podwykonawce zatrudniajgcego dalszego podwykonawce.”

To jest wprowadzenie prawa Wykonawcy — przed bezposrednig ptatnoscia do zgtoszenia uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 6:

Zamawiajgcy odmawia wprowadzenia wnioskowanych zmian. Zapisy zawarte w art. 465 ustawy Prawo zamdwien
publicznych sg bezwzglednie obowigzujace i nie podlegaja przez to modyfikacji w ramach postanowieri umownych.
Whioskowane do wprowadzenia zapisy obowigzujg wiec z mocy prawa tak, ze nie ma koniecznosci dodatkowego
wprowadzania ich do tredci umowy. W § 8 ust. 11 Zamawiajgcy doprecyzowat jedynie przypadki ,,uchylania sie od
obowigzku zaptaty”, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Pzp, ktéry to termin normatywnie nie zostat dookreélony.

Tre$¢ zapytania nr 7:

W § 15 ust. 1 pkt. 6 -7 Zamawiajgcy przewidziat kare umowng za zwioke w przystgpieniu do usuwania wady i za

zwtoke w jej usunieciu:

»6) 1000 zt za kazdy dzieh zwtoki w przystapieniu do usuwania wady w tym takze wymiany elementu na wolny od
wad, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 pkt. 1 Umowy,

7) 1000 zt za kazdy dzier zwtoki w usunigciu wady w tym takze wymiany elementu na wolny od wad, o ktérym

mowa w § 5 ust. 7 pkt. 2 Umowy;

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rezygnacjg z kary za zwtoke w przystapieniu do usuwania wady w tym takze

wymiany elementu na wolny od wad, o ktérym mowa w & 5 ust. 7 pkt. 1 Umowy (tj. wykreslenie kary z §15 ust. 1 pkt.

6)?

Wzglednie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rezygnacje z kary za zwitoke (odstgpienie od jej naliczania) w

przystapieniu do usuwania wady, w tym takze wymiany elementu na wolny od wad, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 pkt.

1 Umowy — na wypadek dotrzymania terminu na usuniecie wady?

Aktualnie w przypadku niedotrzymania obu (bardzo krétkich) termindéw Wykonawca ma ponosi¢ podwdjng

odpowiedzialnos¢ za de facto jedno naruszenie, jakim jest nieterminowe usuniecie wady, co uznaé nalezy za

nadmierne obcigzenie Wykonawcy.

Co wiecej, nawet usuniecie wady w terminie nie uchroni Wykonawcy przed naliczeniem kary i to pomimo faktu, iz

Zamawiajgcy nie ponidst tu zadnej szkody — wada zostata terminowo usunieta.

Powyzsze uzasadnia dokonanie wnioskowanych zmian.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 7:
Zamawiajacy odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Tres¢ zapytania nr 8:

Zgodnie z art. 83 ustawy Prawo upadtosciowe:

»Postanowienia umowy zastrzegajgce na wypadek ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub ogtoszenia upadioéci
zmiane lub rozwigzanie stosunku prawnego, ktdrego strong jest upadty, sg niewazne.”

Tym samym Wykonawca wnosi o wykreslenie z § 16 ust.1 pkt. 1:



»§ 16 Rozwigzanie Umowy
1. Zamawiajacy uprawniony bedzie do rozwigzania Umowy z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku,
gdy Wykonawca:

1) stanie sie niewyptacalny, przejdzie w stan likwidacji, mie¢ bedzie ustanowionego administratora lub syndyka
masy upadtosci, uktada¢ sie bedzie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi¢ przedsiebiorstwo z likwidatorem,
kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcdw, lub jezeli prowadzone bedzie
jakiekolwiek dziatanie lub bedzie miato miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedtug obowigzujgcego
prawa) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub wydarzer”

przestanki zwigzanej w upadtoscia jako podstawy do rozwigzania umowy.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 8:

Zamawiajacy informuje, iz w dniu 15. 07. 2022 r. zmodyfikowat tres¢ § 16 ust.1 pkt. 1 zatacznika nr 2 do SWZ (ij.
projektu Umowy) w powyzszym zakresie nadajac mu nowe brzmienie. Informacja w zakresie powyzszej zmiany
zostata zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Tres¢ zapytania nr 9:

Wykonawca wnosi 0 zmiane § 16 ust. 1 pkt. 4 z:

»4) realizuje przedmiot Umowy bez uzyskania akceptacji dla dokumentdéw oraz podejmowanych czynnoéci, o ktérych
mowa w § 2 ust. 4 Umowy”

na:

,4) realizuje przedmiot Umowy bez uzyskania akceptacji dla dokumentdw oraz podejmowanych czynnodci, o ktérych
mowa w § 2 ust. 4 Umowy pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do usuniecia powyzszych naruszef w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, ktdry bezskutecznie uptynat”

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 9:
Zamawiajgcy odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Tre$¢ zapytania nr 10:
Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci kary umownej z §16 ust. 2 umowy (na wypadek rozwigzania Umowy przez
Zamawiajgcego na zasadach okredlonych w ust.1) oraz z §17 ust. 2 (kara umowna za odstapienie) z 15% na 10 % jako
razaco wygdorowanej.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 10:
Zamawiajgcy odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Tre$¢ zapytania nr 11:

Wykonawca wnosi o zmiane § 16 ust. 1 pkt. 3 z:

,3) przerwie realizacje przedmiotu Umowy na co najmniej 7 dni lub opdzni sie z wykonaniem Umowy ponad ustalone
terminy o wiecej niz 60 dni,”

na:

»3) przerwie ze swojej winy realizacje przedmiotu Umowy na co najmniej 21 dni lub opézni sie z wykonaniem Umowy
ponad ustalone terminy o wiecej niz 60 dni”

W ocenie Wykonawcy przerwa w realizacji umowy aby mogta stanowi¢ podstawe do rozwigzania umowy i naliczenia
kary umownej z tego tytutu winna mie¢ — zgodnie z art. 433 pzp charakter zawiniony, a nadto by¢ dtuzsza niz
wskazane przez Zamawiajgcego 7 dni.
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Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 11:
Zamawiajgcy odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Tres¢ zapytania nr 12:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie réwnowagi kontraktowej stron (symetrii praw i obowigzkédw) i dodanie do
umowy kary umownej za odstapienie na rzecz Wykonawcy to jest dodanie w § 17 ustepu o tresci:

~Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 15 % ceny oferty, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy,
na wypadek odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.”

W aktualnym wzorze umowy brak jest przewidzianej jakiejkolwiek kary umownej zastrzezonej na rzecz Wykonawcy
co w sposéb nieuprawniony przerzuca ryzyko kontraktowe wytacznie na Wykonawce i pozostaje w sprzecznosci z
zatozeniami nowego Prawa zaméwieri publicznych, gdzie ktadziony jest nacisk na zréwnanie ryzyk kontraktowych i
wiekszg réwnowage stron kontraktowania.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 12:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Przypadki, w ktdrych Wykonawca jest
uprawniony do odstapienia od umowy oraz jego konsekwencje sg przewidziane w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

Tres¢ zapytania nr 13:

Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie réwnowagi kontraktowej stron (symetrii praw i obowigzkéw) i dodanie w § 17
prawa do odstapienia od umowy zastrzezonego dla Wykonawcy, co najmniej na wypadek opdznienia w ptatnoéci
wynagrodzenia powyzej 30 dni oraz wstrzymania realizacji umowy na okres dtuzszy niz 3 miesigce.

W aktualnym wzorze umowy brak jest przewidzianej jakiejkolwiek przestanki do odstgpienia od umowy na rzecz
Wykonawcy co w sposéb nieuprawniony przerzuca ryzyko kontraktowe wytacznie na Wykonawce i pozostaje w
sprzecznosci z zatozeniami nowego Prawa zamdwien publicznych, gdzie ktadziony jest nacisk na zréwnanie ryzyk
kontraktowych i wiekszg réwnowage stron kontraktowania.

Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 13:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Tresé¢ zapytania nr 14:
Proszg¢ o informacje czy moina zastosowac zamiast central wentylacyjnych, wentylatory dachowe wywiewne
wyposazone w odpowiednie filtry .

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 14:

Zamawiajgcy podkresdla, ze przedmiot zamowienia jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i dobér
wentylacji wasciwej do charakteru budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi nalezy
do obowigzkdow Wykonawcy.

Tres¢ zapytania nr 15:

W nawigzaniu do §8 ust. 9 pkt. 3) wzoru Umowy, prosimy o doprecyzowanie, ze obowigzek przekazania potwierdzen
przelewdw wynagrodzenia podwykonawcy dotyczy ptatnosci wymagalnych. Obecne zapisy umowy sprowadzaja sie
do koniecznosci istotnego kredytowania inwestycji z uwagi na koniecznos¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw
w momencie zfozenia faktury przez Wykonawce, co nie ma faktycznego uzasadnienia.



Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 15:

Zamawiajacy potwierdza, ze obowigzek przekazania potwierdzeri przelewdw wynagrodzenia podwykonawcy dotyczy
ptatnoéci wymagalnych. Réwnoczednie Zamawiajacy przypoming, iz umowy z podwykonawcami muszg by¢ zgodne z
trescia § 12 zatacznika nr 2 do SWZ (wzdr umowy) oraz z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego majgcymi
do nich zastosowanie, w szczegdlnosci ustawy Pzp oraz KC

Treéc zapytania nr 16:

Wykonawca prosi o wskazanie procedury rozwigzania i odstapienia od Umowy —Zamawiajacy wprowadzit w umowie
dwie mozliwosci zakoriczenia realizacji prac, oba skutkujgce dla Wykonawcy naliczeniem kary, nie rozrdzniajgc ich w
7aden sposdb. Wskazaé nalezy, ze co do zasady od umowy o roboty budowlane odstepuje sig ze skutkiem na
przysztoéé, w czeséci niewykonanej. Obecnie umowa nie zawiera zadnych zapiséw dotyczagcych rozliczenia umowy po
odstgpieniu/rozwigzaniu, co bezwzglednie powinno zosta¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 16:

Zamawiajacy informuije, iz w dniu 15. 07. 2022 r. zmodyfikowat tres¢ § 16 zatacznika nr 2 do SWZ (tj. wzdr umowy)
nadajac mu nowe brzmienie. Informacja w zakresie powyzszej zmiany zostata zamieszczona na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

Tres¢ zapytania nr 17:

W §13 ust. 4 pkt. 2) Zamawiajgcy wskazat, ze za site wyzszg uznaje wytgcznie wojne na terenie Polski — Wykonawca
wnosi o wykreélenie sfomutowania ,na terenie Polski”. Jak pokazaty wydarzenia ostatnich miesigcy, wojna na terenie
sasiadujacego z Polska kraju moze mieé kolosalne skutki dla mozliwosci realizowania inwestycji w Polsce, a tak daleko
idgce ograniczenie mozliwosci powotania sie na site wyzszg przez Wykonawce jest istotnie nieuzasadnione.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 17:
Zamawiajgcy odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.

Tre$¢ zapytania nr 18:

W Formularzu wykazu cen na stronie 1 ,Wykaz cen” Tabela 3a ma opis , Budynek hali produkcyjnej Zaktadu
Recyklingu Tworzyw Sztucznych”, a Tabela 3b ma opis ,Budynek hali magazynowej odpadéw komunalnych”.
Natomiast na stronach 4 i 5 tytuty tabel sg zamienione tj. tabela nr 3a (na str. 4) ma tytut: ,,Budynek hali magazynowej
odpadéw komunalnych” a tabela nr 3b {na str. 5) ma tytut ,Budynek hali produkcyjnej Zaktadu Recyklingu Tworzyw
Sztucznych”. W celu unikniecia watpliwosci w ktdrej z pozycji Wykazu cen nalezy wpisa¢ wartoéci robdt przy
poszczegdlinych halach, prosze o poprawienie nazw w ww. tabelach.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 18:

Zamawiajacy informuje, iz w dniu 15. 07. 2022 r. zmodyfikowat tres¢ SWZ w powyzszym zakresie nadajgc mu nowe
brzmienie. Informacja w zakresie powyZzszej zmiany zostata zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

Tresc zapytania nr 19:

SWZ rozdz. Il ust. 2 pkt 1 i Umowa §1 ust. 1 pkt 1

1) czy Zamawiajacy potwierdza, iz jesli po wykonaniu prac projektowych i spetnieniu przez Wykonawce wszelkich
warunkéw wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Robét, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie
wydane z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
pierwszg ptatno$¢ oraz adekwatne przesuniecie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

2) czy mosliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleri na budowe — jezeli tak, to czy po
takich etapach mozliwe bedzie fakturowanie czesciowe?
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Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 19:

Wykonawca jest uprawniony do wystapienia o pierwszg ptatno$¢ w sytuacji przewidzianej w umowie, a mianowicie
po dokonaniu odbioru zakresu prac przewidzianych w tabeli nr 1 Wykaz Cen. Zgodnie z Wykazem Cen (tabela nr 1)
dokumentacja projektowa obejmuje w ramach zadania | uzyskanie pozwolenia na budowe . Wobec powyiszego
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o pierwsza ptatno$¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o zmiane terminu realizacji umowy wytacznie z przyczyn
wskazanych w §13 projektu umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje uzyskiwania etapowych pozwolel na budowe. Pierwsza faktura za prace projektowe
mozliwa bedzie do wystawienia wytgcznie po uzyskaniu decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Tres¢ zapytania nr 20:

Umowa §4 ust. 2 lit. (b) i Umowa §8 ust. 2i 3

1) czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie wg procentowego zaawansowania robot w okresach miesiecznych?

2) czy Zamawiajacy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania zakoficzonym i odebranym etapem robét jest zakres
robét ujety w harmonogramie rzeczowo — finansowym przygotowanym przez Wykonawce?

3) w jakich okresach Zamawiajacy przewiduje fakturowanie etapéw robét?

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 20:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na fakturowanie wg procentowego zaawansowania robdt w okresach miesiecznych.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z §8 projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 2 do SWZ.

Tres¢ zapytania nr 21:
Umowa §4 ust. 2 lit. (c)
w jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajacy zakoriczy odbidr koricowy — proponuje sie 14 dni?

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 21:
Warunki odbioru koncowego zostaty okreslone w zapisach PFU (str. 26).

Tre$¢ zapytania nr 22:

Umowa §5 ust. 7 pkt 2

Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego z Wykonawca,
uwzgledniajgcym mozliwosci technologiczne i reguly sztuki budowlanej?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 22:

Zamawiajagcy odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Zamawiajacy jest podmiotem, ktéry posiada
doswiadczenie w eksploatacji obiektéw budowlanych jak réwniez posiada $wiadomo$é, co do technicznych i
technologicznych mozliwosci wykonywania okreslonego rodzaju robdt budowlanych. Majgc powyzsze na uwadze
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy terminu do usuniecia wady lub usterki {w tym takze do wymiany elementu na
wolny od wad) z uwzglednieniem posiadanego przez Zamawiajacego doswiadczenia w zakresie technicznych i
technologicznych mozliwoéci realizacji powyzszych czynnoéci.

Tresé¢ zapytania nr 23:

Umowa §8 ust. 9 pkt 3 i ust. 11 pkt 2

1) czy Zamawiajacy akceptuje, ze udokumentowanie zaptaty podwykonawcom bedzie dotyczyto ptatnoéci
wymagalnych?

2) czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie, iz kaucje zabezpieczajace nalezyte wykonanie robdt moga by¢
zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uplywie odpowiednich okreséw
gwarancyjnych?



Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 23:

Zamawiajacy potwierdza, ze obowigzek przekazania potwierdzen przelewdw wynagrodzenia podwykonawcy dotyczy
ptatnosci wymagalnych. Zamawiajacy nie akceptuje zaproponowanego przez Wykonawce doprecyzowania.
Rownoczesnie Zamawiajacy przypomina, iz umowy z podwykonawcami musza byé zgodne z trescig § 12 zatacznika
nr 2 do SWZ (tj. projekt umowy) oraz z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego majacymi do nich
zastosowanie, w szczegdlnosci ustawy pzp oraz KC

Tresc zapytania nr 24:
Umowa §15 ust. 3
Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwioki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?

Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 24:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Tres¢ zapytania nr 25:
Umowa §16 ust. 2
Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 10%?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 25:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Tredc¢ zapytania nr 26:
Umowa §17 ust. 2
Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 10%?

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 26:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Treé¢ zapytania nr 27:

Czy zafozenie Instalacji Fotowoltaicznej na dachach budynkéw jest objete tematem obecnego przetargu co sugeruje
zapis w PFU, Jesli tak, to na ktérych dachach i jakiej mocy.?

Tresé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 27:
Nie. Instalacja fotowoltaiczna nie jest objeta przedmiotem zamdwienia.

Tres¢ zapytania nr 28:
Prosze o potwierdzenie, ze specjalna konstrukcja dla posadowienia instalacji fotowoltaicznej jest w zakresie
Wykonawcy dachu.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 28:
Specjalna konstrukcja dla posadowienia instalacji fotowoltaicznej nie jest objeta przedmiotem niniejszego
zamowienia.

Tresc¢ zapytania nr 29:

Dla poprawnej wyceny sieci nN zasilajgcej urzadzenia elektryczne linii technologicznych, prosze o udostepnienie
rysunkéw rozmieszczenia urzadzen elektrycznych wehodzgcych w skiad linii produkeyjnych z podaniem ich mocy.
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Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 29;
Zamawiajgcy nie dysponuje rysunkami rozmieszczenia urzadzen elektrycznych wchodzacych w skiad linii
produkcyjnych. Wytyczne posadowienia poszczegdlnych urzadzer zostang przekazane na etapie projektowania.

Tre$é zapytania nr 30:
Czy utozenie sieci kablowej / kable YKY, N2XH/ w korytkach z pokrywami wypetnia wymdg ,instalacji gryzonio-
odpornej, czy nalezy zastosowac kable typu YKYFt.?

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 30:
Tak. UtoZzenie sieci kablowej / kable YKY, N2XH/ w korytkach z pokrywami wypetnig wymadg ,instalacji gryzonio-
odpornej.

Tre$¢ zapytania nr 31:
Czy zbiornik retencyjny wéd nalezy zasili¢ wodg sieciowa na wypadek zbyt niskiego poziomu wéd spowodowanego
brakiem opaddw? Zbiornik ma petni¢ funkcje zbiornika p.poz oraz zasilania instalacji mycia foli.

Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 31:
Zbiornik retencyjny nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ.

Tresé¢ zapytania nr 32:
Czy zbiornik retencyjny woéd nalezy wyposazy¢é w punkt poboru wody do zasilenia linii technologicznej mycia foli o
czym moéwi decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach na str. 7.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 32:
Nie.

Treé¢ zapytania nr 33:

W zwigzku z wymogiem natozonym przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach o koniecznosci wykorzystania
wod opadowych do celéw technologicznych, zwracamy sie o wskazanie minimalnych wymagan technicznych
instalacji zasilania linii technologicznej w wode ze zbiornika retencyjnego wéd.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 33:
Nie dotyczy.

Treé¢ zapytania nr 34:

Czy odcieki powstajgce na terenie projektowanych hal (poza liniami technologicznymi) bedg mogly by¢
podczyszczane w instalacji recyklingu foli? Jezeli nie to czy nalezy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
wykona¢ uktad oczyszczania odciekdw przed ich zrzuceniem do kanalizacji sanitarnej?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 34:
Scieki przemystowe (wody z mycia posadzek) odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny spetnia¢ wymagania
okreslone w decyzji pozwolenia wodno-prawnego {zatgcznik nr 5 do PFU).

Treéc¢ zapytania nr 35:

Zwracamy sig o udostepnienie raportu oddziatywania na $rodowisko wraz z uzupetnieniami na podstawie, ktérego
zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach. Dane zawarte w raporcie sg niezbedne do przyjecia
wiasciwych rozwigzan do wyceny przedmiotu zamdwienia.
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Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 35:

Cato$¢ dokumentacji formalno - prawnej niezbednej Wykonawcy do skalkulowania ceny oferty, zostata udostepniona
Wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Wobec powyzszego Wykonawcy na chwilg
obecng dysponuja juz kompletem dokumentdw stanowigcych podstawe do realizacji zaméwienia z wytgczeniem
dokumentéw wskazanych w SWZ, ktdre zostang przekazane w terminie pdzniejszym, np. dot. technologii wentylacji,
a ktdre nie wptywajg na wykonanie projektéw objetych pytaniem.

Tres¢ zapytania nr 36:
Zwracamy sie o udostepnienia decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie infrastruktury technicznej niezbednej do
funkcjonowania obiektow kubaturowych wraz z wyposazeniem.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 36:
Zamawiajgcy nie dysponuje w chwili obecnej prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe w zakresie infrastruktury
technicznej niezbednej do funkcjonowania obiektéw kubaturowych.

Tres¢ zapytania nr 37:

W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcow linii technologicznych zwracamy sie o
udostepnienie wytycznych budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej (kanalizacja technologiczna,
woda technologiczna) niezbednych do prawidtowej wyceny robdt w tym zakresie.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 37:
Zgodnie z zapisami PFU wytyczne wykonania w/w instalacji zostang przekazane na etapie opracowania Dokumentacji
projektowej.

Treé¢ zapytania nr 38:
Zwracamy sie o wskazanie punktdw zasilania urzadzen technologicznych z podaniem zapotrzebowania na moc
elektryczng, wode technologiczna lub sprezone powietrze.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 38:

Opracowanie projektéw technicznych dla obu linii technologicznych sg przedmiotem odrebnych postepowan
przetargowych: https://mpo.krakow.pl/pl/mpo/przetargi/tz eg 2 2022 oraz
https://mpo.krakow.pl/pl/mpo/przetargi/tz_eg 3_2022.

Zgodnie z materiatami przetargowymi dla instalacji technologicznych wytonieni Wykonawcy winni przedtozy¢

wytyczne do projektu budowlanego w zakresie posadowienia maszyn i urzadzen, lokalizacji, wielkosci otwordw i
kanatéw technologicznych, lokalizacji bram wjazdowych, wentylacji z uwzglednieniem odpylania zasilani i
o$wietlenia, instalacji wodno- kanalizacyjnych, ktére zgodnie z zapisami PFU dla niniejszego przedmiotu zamdéwienia
zostang przekazane na etapie projektowania.

Tres¢ zapytania nr 39:
Zwracamy sie o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ tylko powierzchnie utwardzone

(drogi, chodniki, $ciezka rowerowa) ograniczone zakresem przedmiotu zamdwienia na rysunku nr Z-02.

Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 39:
Tak.
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Tre$¢ zapytania nr 40:

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy dostarczy¢ wyposazenie technologiczne zwigzane z
nowoprojektowanymi obiektami? Jezeli tak to zwracamy sie o wskazanie w jakim zakresie i okreélenie wymaganych
minimalnych parametréw technicznych.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 40:

Zgodnie z zapisami SWZ, w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy dostarczy¢ wyposazenie technologiczne
w zakresie niezbednym do prawidfowego funkcjonowania obiektdw. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Tresc¢ zapytania nr 41:
Czy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy usuna¢ wszystkie drzewa i krzewy objete decyzjami (zatacznik
nr 4)? Jezeli nie to zwracamy sie o wskazanie zakresu robét w tym zakresie.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 41:
Tak.

Treé¢ zapytania nr42:

Czy zamawiajacy pokryje koszty opfat za wycinke drzew i krzewdéw objetych decyzjami stanowigcymi zatacznik nr 4?
Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 42:

Tak.

Tres¢ zapytania nr 43:
Czy drewno pochodzace z wycinki zostanie przekazane wykonawcy?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 43:

Zgodnie z zapisem PFU Wykonawca dokona wycinki i usuniecia drzew i krzewdw zgodnie z decyzjami na ich usuniecie.
Tres¢ zapytania nr 44:

Zwracamy sig 0 wskazanie zakresu nasadzen zastepczych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 44:
Zgodnie z zapisami PFU ,Wykonanie zieleni wraz z humusowaniem nie s3 objete niniejszym przedmiotem
zamodwienia.

Tresc zapytania nr 45:
Czy w ramach zamdwienia nalezy wykona¢ ogrodzenie? Jezeli tak to w jakim zakresie?

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 45:
Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca zobowiagzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich.

Tres¢ zapytania nr 46:
Czy zbiornik retencyjny 45x20 m ma by¢ wykonany jako otwarty czy zamknigty?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 46:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego oznaczonego Nr 9 w projekcie
zagospodarowania dziatki, ktory stanowi zatgcznik nr 7 i 8 do PFU.
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Tres¢ zapytania nr 47:
Czy usuniecie istniejacego osadnika lezy po stronie Wykonawcy? Jedli tak to zwracamy sie o udostepnienie
inwentaryzacji obiektu.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 47:
Nie. Istniejgcy osadnik znajduje sie poza terenem objetym przedmiotem niniejszego przedmiotu zamdwienia

Treé¢ zapytania nr 48:
Zwracamy sie o doprecyzowanie czy 9 bram budynku magazynowego ma mie¢ wymiar min. 5x7 m jak w opisie PFU?
Na rys A-HM-02 widnieje brama 5x5 m.

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 48:
Zgodnie z zapisami PFU (str.16) w hali magazynowej nalezy przewidzie¢ 5 bram rolowanych (zwijanych z paneli) o
szerokosci 5 m i wysokoéci 7 m i dwie bramy rolowane (zwijane z paneli) o szerokosdci 5 m i wysokosci 5 m.

Tres¢ zapytania nr 49:
Zwracamy sie o wskazanie minimalnych parametréw technicznych i wyposazenia wag samochodowych poza
no$noscia i dtugoscia pomostu.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 49:

Zgodnie z zapisami PFU (str. 18) ,W miejscu zgodnym z projektem zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢
dwie elektroniczne wagi samochodowe (najazdowe) dla pojazddw dla obcigzert 60 ton dtugosci 18 metrdw.
Lokalizacje wag nalezy przewidzie¢ poza istniejacymi konstrukcjami zelbetowymi w postaci ptyt zelbetowych.

Nalezy przewidzie¢ sygnalizacje $wietlng umozliwiajaca wjechanie i zjechanie z wagi sterowang z wngtrza budynku
przylegtego bezposrednio do miejsca lokalizacji wag. Odczyt z pomiaru powinien by¢ widoczny zaréwno wewnatrz
budynku w pomieszczeniu pracownika obstugujacego wagi jak i na zewnatrz w sposéb umozliwiajacy odczyt zarowno
kierowcom samochodéw osobowych jak i ciezarowych. Sygnalizacja $wietlna oraz system zarzadzania nie sg objete
zamdwieniem

Treé¢ zapytania nr 50:

W zawigzku z koniecznodcig wykonania instalacji odpylania zwracamy sie o podanie ilosci punktow do odpylania
oraz projektowanych wydajnosci z kazdego z nich. Powyzsze informacje sg niezbedne do wyceny tego elementu
instalacji hali. Wykonawca nie znajgc projektowanych zatozeri technologicznych uktadu technologii nie ma podstaw
do przygotowania rzetelnej wyceny w tym zakresie. W przeciwnym razie zwracamy sig o podanie minimainych
parametréw instalacji odpylania jakie wymaga Zamawiajacy.

Tred¢ odpowiedzi na zapytanie nr 50:

Zgodnie z zapisami PFU (str.14) ,instalacje wentylacji i odpylania nalezy wykona¢ odpowiednia do charakteru obiektu,
zgodnie z wytycznymi dla linii technologicznych uzyskanymi na etapie projektowania, Polskimi Normami i
obowigzujacymi przepisami”. Opracowanie projektéw technicznych dla obu linii technologicznych sg przedmiotem
odrebnych  postepowan  przetargowych:  https://mpo.krakow.pl/pl/mpo/przetargi/tz eg 2 2022  oraz
https://mpo.krakow.pl/pl/mpo/przetargi/tz_eg_3_2022. Zgodnie 1z zalgczong decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach do usuwania pytéw z proceséw technologiczne zastosowal odciagi technologiczne z

zabudowanym zespotem filtréw patronowych. Emisje pytéw pod odpylaniu nalezy ograniczy¢ do ilosci nie wiecej niz
0,022 kg/h pytu.
Wykonanie przedmiotu zamdwienia realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.
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Tresc¢ zapytania nr 51:

Czy Zamawiajagcy dopuszcza odprowadzenie odciekéw technologicznych do  zbiornika podziemnego
bezodptywowego? Jezeli nie to zwracamy uwage na konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ktérego
uzyskanie znaczgco wydtuzy proces uzgodnien projektowych.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 51:
Decyzja udzielajgca Pozwolenia wodna —prawnego na odprowadzenie $ciekéw do urzadzer kanalizacji stanowi
zatacznik nr 5 do PFU.

Tredé zapytania nr 52:
Ze wzgledu na jawno$¢ postepowan prowadzonych w oparciu o ustawe PZP zwracamy sie o udostepnienie
uzgodnienia sposobu zrzutu wody z kanatu przelewowego.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 52:
Uzgodnienie sposobu zrzutu wody zostanie przekazane Wykonawcy na etapie po podpisaniu umowy.

Tre$¢ zapytania nr 53:
Czy w ramach postepowania nalezy wykona¢ przytgcza wodociaggowe, kanalizacyjne, energetyczne i cieptownicze?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 53:
Zakres przedmiotu zamdwienia okresla PFU.

Tre$¢ zapytania nr 54:
Czy Zamawiajgcy zapewni nieograniczony dostep do obszaru projektowanych przytaczy?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 54:

Zamawiajacy zapewni niezbedny dostep.

Tres¢ zapytania nr 55:

Czy zamawiajacy nieograniczony dostep Wykonawcy z drogi publicznej do placu budowy?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 55:

Zgodnie z zapisami PFU, dojazd do dziatki na etapie budowy odbywat sie bedzie drogami wewnetrznymi Huty
ArcelorMittal Poland S.A. na podstawie wydanych przepustek czasowych. Wjazd na teren Huty bedzie sie odbywat
bramg nr 6 specjalnie w tym celu uruchomiong; w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach od 6% do 18%.
Wijazd na teren budowy w innych dniach tygodnia lub godzinach mozliwy bedzie po wezesniejszym uzyskaniu zgody
od Zamawiajgcego.

Tresc¢ zapytania nr 56:
W jaki sposéb majg by¢ wykoriczone Sciany zewnetrzne hal oraz budynku socjalnego?

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 56:
Zgodnie z zapisami PFU, tynki zewngtrzne nalezy wykona¢ jako mineralne na siatce, (kolor i faktura tynku elewacji
zostang uzgodnione na etapie projektowania).

Tres$¢ zapytania nr 57:

Czy Sciany wewnegtrzne hali magazynowej, poza czescig warsztatows i laboratoryjna, majg by¢ wykornczone np.
tynkiem?
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Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 57:
Zgodnie z zapisami PFU, tynki wewnetrzne nalezy wykonaé jako wewnetrzne gfadkie, cementowo-wapienne.

Tresé¢ zapytania nr 58:
§ 8 ust. 9 pkt 3 Umowy i § 8 ust. 11 pkt 2 Umowy - Czy Zamawiajacy potwierdza, ze udokumentowanie zaptaty
podwykonawcom bedzie dotyczyto tylko ptatnosci wymagalnych zgodnie z art. 447 ust. 1 PZP?”

Tresé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 58:

Zamawiajacy potwierdza, ze obowigzek przekazania potwierdzen przelewdw wynagrodzenia podwykonawcy dotyczy
pfatnosci wymagalnych. Réwnoczes$nie Zamawiajacy przypomina, iz umowy z podwykonawcami muszg by¢ zgodne z
trescig § 12 zatgcznika nr 2 do SWZ (wzér umowy) oraz z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego majgcymi
do nich zastosowanie, w szczegdlnosci ustawy pzp oraz KC

Tresc zapytania nr 59:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane tresci § 15 ust. 1 pkt 3 na :,,2 000 zt za kazdy dzieh zwtoki w uzyskaniu
Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajgcych posiadanie przez Wykonawce waznej polisy, o ktérej mowa w § 2
ust. 6 Umowy”?

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie nr 59:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis §15 ust.1 pkt 3 w brzmienie: ,2 000 zt za kazdy dzier zwtoki w
przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez Wykonawce waznej polisy, o ktorej
mowa w § 2 ust. 6 Umowy”

Tre$¢ zapytania nr 60:

§ 2 ust. 2 pkt 15 Umowy - Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z ogélnymi przepisami prawa chodzi tylko o ryzyka
spowodowane robotami Wykonawcy lub jego podwykonawcdw, a nie o jakiekolwiek szkody oséb trzecich bez
zwiazku z realizacjg robdt?

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 60:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis § 2 ust. 2 pkt 15 Umowy ,ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za
szkody w terenie budowy, zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego, a takze za szkody wyrzadzone osobom trzecim oraz
za wszelkie szkody powstate z przyczyn nienalezytego wykonywania robdt budowlanych objetych Umowg

Tres¢ zapytania nr 61:

§ 5 ust. 5 Umowy - Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze zadanie usuniecia wad w sposéb okreslony przez Zamawiajgcego,
ktdre jest sprzeczne z ogdlnymi zasadami rekojmi i gwarancji, wedtug ktdrych to Wykonawca (w pierwszej kolejnosci)
decyduje o sposobie naprawy, dotyczy wytacznie przypadkéw uzasadnionych racjonalnymi potrzebami
Zamawiajgcego, uwzgledniajgcych wiasciwosé lub rodzaj wady lub usterki oraz mozliwosci i rozsadny koszt jej
usuniecia przez Wykonawce w sposob wybrany przez Zamawiajgcego?

Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 61:
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis § 5 ust. 5 Umowy.

Tresc zapytania nr 62:
Prosimy o informacje, czy nalezy zatozy¢ koniecznosé¢ wykonania przeciwwybuchowych instalacji odpylania.
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Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 62:

Zgodnie z zapisami PFU (str.14) ,instalacje wentylacji i odpylania nalezy wykonac odpowiednig do charakteru obiektu,
zgodnie z wytycznymi dla linii technologicznych uzyskanymi na etapie projektowania, Polskimi Normami i
obowigzujacymi przepisami”. Wykonanie przedmiotu zamdwienia realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Tre$¢ zapytania nr 63:
Prosimy o wyspecyfikowanie sktadowanych materiatdw - rodzaj, ilo$¢ oraz sposéb sktadowania.

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 63:

Zgodnie z zapisami PFU hala magazynowa przewidziana jest do magazynowania odpaddéw komunalnych; tworzyw
sztucznych, papieru, szkta i w wydzielonych czesciach granulatu PE i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
Przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczer magazynowych jest wyspecyfikowany na rys stanowigcym Zatgcznik nr 9
do PFU.

Tres¢ zapytania nr 64:
Zwracamy sie z wnioskiem o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 14 dni tj. do 10/08/2022 r. W zwigzku z
koniecznoécig analizy odpowiedzi, ktére udzieli Zamawiajacy.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 64:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert.

Tre$¢ zapytania nr 65:
Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie dane uzyskane na etapie projektowania, a nie zawarte w SWZ bedg podstawg
do wystgpienia o roboty dodatkowe.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 65:

Przedmiotem postepowania jest realizacja opisanego w SWZ zamierzenia inwestycyjnego w formule zaprojektuj i
wybuduj. Przewidziane z tego tytutu wynagrodzenie okreslone jest ryczattowo z uwzglednieniem etapdw wskazanych
w zat. nr2 oraz nr 7 do SWZ . Zamawiajgcy oczekuje, ze w wyniku realizacji umowy, w ramach podanej ceny ofertowej,
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia spetniajacy wszystkie wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawcy w ztozonych ofertach przetargowych zobowigzani sg uwzgledni¢ powyzsze odpowiedzi na zapytania oraz
dokonang przez Zamawiajgcego modyfikacje tresci SWZ. Ponadto Zamawiajacy informuje, iz termin i miejsca
sktadania oraz otwarcia ofert pozostajag bez zmian.
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